



# CITTA' DI VINCI

*Città metropolitana di Firenze*

**ORIGINALE**

**SETTORE 3 - USO E ASSETTO DEL TERRITORIO**

**DETERMINAZIONE NR. 162 DEL 27/06/2023**

**OGGETTO: NEGOZIATA EX ART. 1 COMMA 2, LETTERA B) DEL D.L. 16/07/2020 N. 76 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 120/2020 E SS.MM.II. SVOLTA CON MODALITA' TELEMATICA PER AFFIDAMENTO IN APPALTO DI "INTERVENTI URGENTI ALLA COPERTURA E ALLE FOSSE BIOLOGICHE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI SOVIGLIANA LAVORI COMPLETAMENTO E RIPRISTINO DANNI A SEGUITO DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE. INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI PNRR-M2 C4 I2.2 CUP J71D20001400006 CIG:9928676A9F".**

---

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

*ING. PERUZZI CLAUDIA*

---

**SERVIZIO FINANZIARIO**

*PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA*

*Si attesta la regolarità contabile della presente determinazione e la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis, 153 comma 5 e 183 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

*D.SSA DEANNA MASCHERINI*



DETERMINAZIONE N. 162 DEL 27/06/2023

### **IL RESPONSABILE**

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 15 del 28/02/2023 avente ad oggetto “APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP 2023-2025)”;

RICHIAMATE la deliberazione di C.C. n. 16 del 28/02/2023, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il periodo 2023/2025, e le successive deliberazioni di variazione allo stesso;

VISTA la delibera della G.C. n. 50 del 3/03/2023 ad oggetto "PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023-2025 PARTE FINANZIARIA. ASSEGNAZIONE RISORSE

VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 — , con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

VISTO l'art. 6 del vigente Regolamento comunale sui controlli interni;

RICHIAMATO il D.Lgs. 50/2016;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

VISTA la Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 26/SIN del 27/06/2022 con il quale l'Ing. Claudia Peruzzi è stata nominata Responsabile del Settore 3 “Uso e Assetto del territorio”;

PREMESSO che con Determinazione di questo Settore n. 111 del 18.06.2021 veniva approvato il seguente progetto esecutivo “Scuola secondaria di primo grado di Sovigliana – Interventi urgenti alla copertura ed alle fosse biologiche”, redatto dallo Studio Baffo srl di Bagnoregio (VT), dell'importo di 392.504,80  
così



suddiviso:

<b>A) LAVORI</b>		
<b>A1</b>	<b>Importo lavori a base gara soggetti a ribasso</b>	<b>€ 258.110,00</b>
<b>A2</b>	<b>Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso</b>	<b>€ 9.000,00</b>
<b>TOTALE LAVORI compresa sicurezza</b>		<b>€ 267.110,00</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
<b>B1</b>	Spese Tecniche Relative alla Progettazione, Direzione Lavori , CSP e CSE	€ 33.500,00
<b>B2</b>	Cassa previdenza 4% (su voce B1)	€ 1.340,00
<b>B3</b>	Iva al 22% su voce B1 e B2	€ 7.664,80
<b>B4</b>	Incentivo progettazione	€ 5.342,20
<b>B5</b>	Spese tecniche verifica	€ 0,00
<b>B6</b>	Spese tecniche per verifiche e collaudi	€ 0,00
<b>B7</b>	Iva al 22% su A1+A2	€ 58.764,20
<b>B12</b>	il rifacimento del torrino di copertura	€ 2.500,00
<b>B13</b>	Imprevisti sui lavori	€ 13.347,22
<b>B14</b>	IVA 22% sulla voce B13	€ 2.936,38
<b>TOTALE PARZIALE B</b>		<b>125.394,80 €</b>
<b>TOTALE PROGETTO A+B</b>		<b>€ 392.504,80</b>

VISTA la determinazione del Settore 3 Uso e Assetto del Territorio n. 168 del 04.08.2021 con la quale, a seguito di procedura negoziata ex art. 1 comma 2, lett. b del DL 16.07.2020 n. 76 convertito con modificazioni nella Legge 120/2020, come modificato dall'art. 51 del DL. 77/2021, veniva disposta l'aggiudicazione non efficace alla Ditta TP srl di Casoria (NA) che aveva offerto un ribasso del 25,57%, e quindi per l'importo di € 201.111,27 oltre IVA;

VISTA la determinazione del Settore 3 Uso e Assetto del Territorio n. 256 del 19.11.2021 con la quale veniva disposta l'aggiudicazione efficace alla Ditta TP srl di Casoria (NA);

TENUTO CONTO che a seguito dell'aggiudicazione si configurava il seguente quadro economico:

Importo lavori	192.111,27 €
a sommare oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	9.000,00 €
<b>Totale importo contrattuale</b>	<b>201.111,27 €</b>
Somme a disposizione per:	
Somme derivanti da ribasso	80.518,65 €
Imprevisti sui lavori	16.283,60 €
Intervento di disattivazione/attivazione dell'ascensore per rifacimento torrino	2.500,00 €
Spese tecniche per:	
Incentivo progettazione (pari a 2%)	5.342,00 €
Progetto architettonico PFTE, PD, PE - Studio Baffo	34.840,00 €
Direzione Lavori e Contabilità - Studio Baffo	
CSP e CSE (D.Lgs 81/2008) - Studio Baffo	
IVA 22% su lavori	44.244,48 €
IVA 22% su Spese tecniche	7.664,80 €



Totale somme a disposizione	191.393,53 €
<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>392.504,80 €</b>

PRESO ATTO che in data 25.11.2021 rep. priv. 2476 è stato stipulato il relativo contratto di appalto;

VISTA la Determinazione del Settore 3 Uso e Assetto n. 148 del 15.07.2022 con la quale veniva approvata una perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa, a seguito aggiornamento prezzi di cui al DL 50/2016, dell'importo netto di € 61.836,65 oltre IVA a seguito della quale si configurava il seguente quadro economico:

Importo lavori	260.065,07 €
a sommare oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	9.753,59 €
Totale lavori netti	269.818,66 €
Somme non riconosciute (10%)	6.870,74 €
Nuovo importo contrattuale lavori	262.947,92 €
Somme a disposizione per:	
Somme derivanti da ribasso	11.357,12 €
Intervento di disattivazione/attivazione dell'ascensore per rifacimento torino	2.500,00 €
Spese tecniche (CP compresa):	
Progetto architettonico PFTE, PD, PE - Studio Baffo	36.121,59 €
Direzione Lavori e Contabilità - Studio Baffo	
CSP e CSE (D.Lgs 81/2008) - Studio Baffo	
Redazione perizia suppletiva per revisione prezzi DL 50/2022 (€ 1.232,30)	
Incentivo progettazione (pari a 2%)	7.183,25 €
IVA 22% su lavori	57.848,54 €
IVA 22% su Spese tecniche	7.675,64 €
Totale somme a disposizione	122.686,14 €
<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>392.504,80 €</b>

VISTA la determinazione del Settore 3 Uso e Assetto del Territorio n. 1 del 10.01.2023 con la quale, a seguito di alcuni errori materiali nell'indicazione di alcune cifre nel quadro economico di cui sopra, che tuttavia non influiscono sull'importo totale del progetto, veniva approvato il nuovo quadro economico correttamente compilato che risulta il seguente:

<b>Importo lavori</b>	<b>260.065,07 €</b>
<b>a sommare oneri di sicurezza non soggetti a ribasso</b>	<b>9.753,59 €</b>
<b>Totale lavori netti</b>	<b>269.818,66 €</b>
Somme non riconosciute (10%)	6.870,74 €
<b>Nuovo importo contrattuale lavori</b>	<b>262.947,92 €</b>
<i>Somme a disposizione per:</i>	
Somme derivanti da ribasso	17.956,75 €
Intervento di disattivazione/attivazione dell'ascensore per rifacimento	2.500,00 €



torrino	
<i>Spese tecniche (CP compresa):</i>	
Progetto architettonico PFTE, PD, PE - <i>Studio Baffo</i>	36.121,59 €
Direzione Lavori e Contabilità - <i>Studio Baffo</i>	
CSP e CSE (D.Lgs 81/2008) - <i>Studio Baffo</i>	
Redazione perizia suppletiva per revisione prezzi DL 50/2022 (€ 1.232,30)	
Incentivo progettazione (pari a 2%)	7.183,25 €
IVA 22% su lavori	57.848,54 €
IVA 22% su Spese tecniche	7.946,75 €
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>129.556,88 €</b>
<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>392.504,80 €</b>

VISTA la nota del Direttore dei Lavori Ing. Daniele Baffo datata 27.12.2022, assunta al protocollo 33714 in data 27.12.2022, con la quale viene comunicata al Responsabile Unico del Procedimento l'inadempienza contrattuale dell'impresa ex art. 108 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e viene convocata la Ditta TP srl per la redazione del verbale in contraddittorio;

VISTA la nota della Ditta TP srl di Casoria datata 29.12.2022, assunta al protocollo 33931 in data 29.12.2022, con la quale la Ditta si oppone alla rescissione del contratto in argomento;

VISTA la nota del Direttore dei Lavori Ing. Daniele Baffo del 30.12.2022, assunta al protocollo 36 del 02.01.2023, in cui viene riferita la mancata presentazione della Ditta TP srl alla redazione del verbale in contraddittorio e la redazione, alla presenza di due testimoni, del verbale relativo alla situazione del cantiere; la Direzione dei Lavori ribadisce l'inadempienza contrattuale dell'impresa ex art. 108 comma 4 del D.Lgs. 50/2016;

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 7 del 12.04.2023 con la quale veniva dato mandato al Responsabile del Procedimento di procedere con la risoluzione in danno alla Ditta TP srl con sede in Via degli Appennini, 22 – 80026 Casoria (NA) – Cod. Fiscale e P.IVA 05402111214, per grave inadempimento, grave errore e grave ritardo, del contratto di appalto rep. prov. n. 2476 sottoscritto in data 25.11.2021, per l'esecuzione dei lavori urgenti alla copertura ed alle fosse biologiche presso la Scuola secondaria di primo grado di Sovigliana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 comma 4 del D. Lgs. 50/2016;

VISTA la determinazione di questo Settore n. 2 del 13.01.2023 con la quale veniva disposta la risoluzione contrattuale in danno alla Ditta TP srl con sede in Via degli Appennini, 22 – 80026 Casoria (NA) – Cod. Fiscale e P.IVA 05402111214, per i motivi sopra espressi, per grave inadempimento, grave errore e grave ritardo, del contratto di appalto rep. prov. n. 2476 sottoscritto in data 25.11.2021, per l'esecuzione dei lavori urgenti alla copertura ed alle fosse biologiche presso la Scuola secondaria di primo grado di Sovigliana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 comma 4 del D. Lgs. 50/2016;

PRESO ATTO che a seguito della rescissione contrattuale si è reso necessario procedere con l'approvazione degli elaborati necessari al completamento dei lavori;



DETERMINAZIONE N. 162 DEL 27/06/2023

VISTA la determinazione n 149 del 15-06-2023 con la quale sono stati approvati gli elaborati aggiornati redatti dall'ing. Baffo e presentati in data 14.06.2023 prot. 15706 ed in data 15.06.2023 prot. 15811 dai quali risulta un quadro economico aggiornato dell'importo complessivo di € 427.904,80;

PRESO ATTO che ai sensi dell'articolo ex art. 110 del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016) si è proceduto ad interpellare i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori.

PRESO ATTO che nei termini richiesti nessuna delle due ditte interpellate si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori di completamento alle stesse condizioni dell'appaltatore principale;

PRESO ATTO che, dovendo procedere con una nuova gara e a un nuovo affidamento è più conveniente procedere ad approvare un unico progetto che contenga, oltre ai lavori di completamento, anche i lavori necessari per ripristinare i danni causati dalle infiltrazioni, anche per eseguire le lavorazioni in tempo utile per consentire l'utilizzo del terzo piano dell'edificio all'inizio del nuovo anno scolastico;

PREMESSO che con delibera G.C. n. 176 del 27.06.2023 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dall'Ing. Baffo, pervenuto al Comune di Vinci con Prot. 16774 del 26.06.2023 e integrato con Prot. 16962 del 27.06.2023 e Prot. 17049 del 27.06.2023, dai quali risulta un quadro economico aggiornato, dell'importo complessivo di € 607.904,80 così suddiviso:

Lavori		Importo
Lavori di completamento a seguito di risoluzione contrattuale		136.830,46 €
Lavori di ripristino danni valutati a febbraio 2023		21.724,62 €
Lavori di ripristino ulteriori danni stimati a giugno 2023		81.879,17 €
	<b>A</b>	<b>240.434,25 €</b>
a sommare oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 1		14.859,29 €
a sommare oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 2		4.835,32 €
a sommare oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 3		3.564,01 €
	<b>B</b>	<b>23.258,62 €</b>
<b>Totale Lavori</b>	<b>C = A+B</b>	<b>263.692,87 €</b>
<b>Somme riconosciute alla prima impresa (al netto del ribasso di gara e di penali)</b>	<b>D</b>	<b>154.181,83 €</b>
	<b>E=C+D</b>	<b>417.874,70 €</b>
<i>Somme a disposizione per</i>		
Imprevisti		7.280,00 €
Intervento di disattivazione/attivazione dell'ascensore per rifacimento torrino		2.500,00 €
Oneri per smaltimento rifiuto guano di piccione elatri materiali (iva compresa)		25.000,00 €
<i>Spese tecniche per:</i>		
Incentivo progettazione (pari a 2%)		8.357,49 €
Tot spese tecniche progettazione e DL (compreso cassa previdenza)		45.049,33 €



IVA 22% su D		91.932,43 €
IVA 22% su Spese tecniche		9.910,85 €
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>F</b>	<b>190.030,10 €</b>
<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>(E + F)</b>	<b>607.904,80 €</b>

CONSIDERATO CHE ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, primo periodo, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformita' ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RILEVATO che l'affidamento dei lavori oggetto dell'appalto dell'importo presunto complessivo di **€.263.692,87** oltre IVA nella misura di legge risulta di valore inferiore alla soglia comunitaria individuata in base all'art. 35 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO CHE ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, la gara è impostata in un unico lotto in ragione della sostanziale unitarietà dell'appalto, nonchè in funzione del contenimento dei costi e dell'ottenimento di economie di scala;

CONSIDERATO che per effetto dell'art. 52 (lett. a), punto 1.2) del DL 77/2021, fino al 30 giugno 2023 rimane sospesa la norma che imporrebbe, ai Comuni non capoluogo di provincia, di acquistare beni, servizi o lavori tramite le centrali di committenza "sovracomunali", ma solo per gli appalti non relativi agli investimenti finanziati con i fondi del Recovery plan, come il presente affidamento;

RICHIAMATO l'art. 216 comma 10 D.Lgs 50/2016 il quale dispone che fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decretolegge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

DATO ATTO che il Comune di Vinci è iscritto all'anagrafe unica AUSA e ritenuto pertanto che lo stesso debba, in regime transitorio, ritenersi qualificato per procedere autonomamente alla procedura di gara in oggetto;

CONSIDERATO pertanto di ricorrere autonomamente al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure (START);

RILEVATO CHE si procederà procedura negoziata ex art. 1 comma 2, lettera b) del d.l. 16/07/2020 n. 76 convertito con modificazioni nella legge 120/2020 e **come modificato dall'art. 51 del D.L. N. 77/2021** svolta con modalita' telematica da aggiudicarsi con il con il criterio del minor prezzo ai sensi del richiamato art. 1 comma 3 d.l. 16/07/2020 n. 76 convertito con modificazioni nella legge 120/2020 e ss.mm e dell'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO CHE:

- Il numero dei candidati che si intende invitare è pari a 5 ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b) della L. n. 120/2020 e successive modificazioni;
- il Comune di Vinci non dispone di elenchi di fornitori per i lavori di cui trattasi;
- in linea con quanto previsto dalle Linee Guida n. 4 approvate dall'ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, ed aggiornate al D.Lgs 19 aprile 2017 n. 56 con Deliberazione n. 636 del 10 luglio 2019, ed in assenza di elenchi di operatori economici appositamente costituiti, le imprese da invitare alla





DETERMINAZIONE N. 162 DEL 27/06/2023

procedura negoziata, saranno individuate tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità;

VISTI gli atti di gara necessari:

Documenti

Assenza conflitto interessi RUP

Avviso avvio procedura

Lettera Di Invito

Disciplinare

Codice Di Comportamento Comune Di Vinci

Protocollo Legalità

“Protocollo d’intesa per la qualità, la regolarità e la sicurezza del lavoro e delle prestazioni degli appalti e costruzioni” stipulato il 18/10/2007 tra la Prefettura di FIRENZE, la Provincia di FIRENZE, la Direzione provinciale del Lavoro di Firenze, il Circondario Empolese Valdelsa, l’Azienda Sanitaria 11, i Comuni di Empoli, Capraia e Limite; Montelupo Fiorentino. Vinci, Cerreto Guidi, Montatone, Montespertoli, Gambassi, Fucecchio, Castelfiorentino e Certaldo, le Organizzazioni Sindacali CGIL-CISL-UIL Provincia di Firenze e la FILLEA-CGIL, FILCA-CISL, FENEAL-UIL Provincia di Firenze

Modulistica

A.2.DGUE

A.2.bis Dichiarazione impresa cooptata

A.3.2. Dichiarazione Ausiliaria

A.4.2. Dichiarazione Consorziata

A.5.2. Dichiarazione Ausiliaria.110 L.F

A.6 Dichiarazione ulteriori obblighi PNRR

A.7 Dichiarazione obblighi PNRR

A.8 Dati Per Documentazione Antimafia

B.2 Dettaglio Manodopera

che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, relativi alla PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1 COMMA 2, LETTERA B) DEL D.L. 16/07/2020 N. 76 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 120/2020 E SS.MM.II. SVOLTA CON MODALITA’ TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DI “INTERVENTI URGENTI ALLA COPERTURA E ALLE FOSSE BIOLOGICHE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI SOVIGLIANA LAVORI DI COMPLETAMENTO E DI RIPRISTINO DANNI A SEGUITO DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE. INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI PNRR – MISSIONE 2. COMPONENTE 4. INVESTIMENTO 2.2 - CUP J71D20001400006 - CIG:9928676A9F”;

**DETERMINA**

1. DI PROCEDERE all’affidamento in appalto degli “INTERVENTI URGENTI ALLA COPERTURA E ALLE FOSSE BIOLOGICHE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI SOVIGLIANA LAVORI DI COMPLETAMENTO E DI RIPRISTINO DANNI A SEGUITO DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE. INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI PNRR – MISSIONE 2.





DETERMINAZIONE N. 162 DEL 27/06/2023

COMPONENTE 4. INVESTIMENTO 2.2 - CUP J71D20001400006 - CIG:9928676A9F”, da tenersi con PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1 COMMA 2, LETTERA B) DEL D.L. 16/07/2020 N. 76 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 120/2020 E SS.MM.II. SVOLTA CON MODALITA' TELEMATICA e con applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi del richiamato art. 1 comma 3 d.l. 16/07/2020 n. 76 convertito con modificazioni nella legge 120/2020 e ss.mm e dell'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. n. 50/2016, approvando gli atti di gara necessari:

Documenti

Assenza conflitto interessi RUP

Avviso avvio procedura

Lettera Di Invito

Disciplinare

Codice Di Comportamento Comune Di Vinci

Protocollo Legalità

“Protocollo d'intesa per la qualità, la regolarità e la sicurezza del lavoro e delle prestazioni degli appalti e costruzioni” stipulato il 18/10/2007 tra la Prefettura di FIRENZE, la Provincia di FIRENZE, la Direzione provinciale del Lavoro di Firenze, il Circondario Empolese Valdelsa, l'Azienda Sanitaria 11, i Comuni di Empoli, Capraia e Limite; Montelupo Fiorentino. Vinci, Cerreto Guidi, Montatone, Montespertoli, Gambassi, Fucecchio, Castelfiorentino e Certaldo, le Organizzazioni Sindacali CGIL-CISL-UIL Provincia di Firenze e la FILLEA-CGIL, FILCA-CISL, FENEAL-UIL Provincia di Firenze

Modulistica

A.2.DGUE

A.2.bis Dichiarazione impresa cooptata

A.3.2. Dichiarazione Ausiliaria

A.4.2. Dichiarazione Consorziata

A.5.2. Dichiarazione Ausiliaria.110 L.F

A.6 Dichiarazione ulteriori obblighi PNRR

A.7 Dichiarazione obblighi PNRR

A.8 Dati Per Documentazione Antimafia

B.2 Dettaglio Manodopera

che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, relativi alla PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1 COMMA 2, LETTERA B) DEL D.L. 16/07/2020 N. 76 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 120/2020 E SS.MM.II. SVOLTA CON MODALITA' TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DI “INTERVENTI URGENTI ALLA COPERTURA E ALLE FOSSE BIOLOGICHE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI SOVIGLIANA LAVORI DI COMPLETAMENTO E DI RIPRISTINO DANNI A SEGUITO DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE. INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI PNRR – MISSIONE 2. COMPONENTE 4. INVESTIMENTO 2.2 - CUP J71D20001400006 - CIG:9928676A9F”;

2. DI INVITARE alla PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1 COMMA 2, LETTERA B) DEL D.L. 16/07/2020 N. 76 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 120/2020 E SS.MM.II. SVOLTA CON MODALITA' TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DI “INTERVENTI URGENTI ALLA COPERTURA E ALLE FOSSE BIOLOGICHE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI SOVIGLIANA LAVORI DI



DETERMINAZIONE N. 162 DEL 27/06/2023

COMPLETAMENTO E DI RIPRISTINO DANNI A SEGUITO DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE. INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI PNRR – MISSIONE 2. COMPONENTE 4. INVESTIMENTO 2.2 CUP J71D20001400006 CIG:9928676A9F” operatori economici nel numero pari a 5 ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera b) della L. n. 120/2020 e successive modificazioni e che saranno individuati tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità;

3. DI DARE ATTO che l’intervento è attualmente finanziato per l’importo di **€ 427.904,80** così in dettaglio:

- **€ 42.504,80** relativa all’incarico di progettazione affidato allo Studio Baffo srl di Bagnoregio (VI) trovava copertura sul **cap. 13353.1** “incarichi professionali per progettazione e collaudi investimenti – fin. avanzo” codice bilancio 01.06.1 impegno n. DS03302 sub 1 anno impegno 2020;
- **€ 201.627,00** sul cap. **10610.3** “interventi straordinari scuola secondaria di 1°grado-fin. regione” codice bilancio 04.02.2, impegno di prenotazione DS03111 sub 1/21;
- **€ 90.000,00** sul cap. **10610.5** “PNRR-M2C4 - INVESTIMENTO 2.2 - INTERVENTI PER LA RESILIENZA LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA - sostituzione delle fosse biologiche della scuola secondaria di Primo grado di Sovigliana CUP J71D20001400006” codice bilancio 04.02.2, impegno di prenotazione DS03111 sub 2/21;
- **€ 58.373,00** sul cap. **10610.2** “interventi straordinari scuola secondaria di 1°grado-fin. avanzo” codice bilancio 04.02.2, impegno di prenotazione DS03111 sub 3/21;
- **€ 35.400,00** sul cap. **10610.0** denominato “INTERVENTI SU FABBRICATI DESTINATI A SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO - FIN. ONERI” codice bilancio 04.02.2;

4. DI PRENOTARE la restante somma di **€ 180.000,00**, sul Cap. di Spesa **10610.6** denominato “INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO-FIN. AVANZO LIBERO”, codice bilancio 04.02.2;

5. DI IMPUTARE la relativa spesa all’esercizio anno 2023, dando atto che la prestazione sarà esigibile entro la data del 31.12.2023;

6. DI DARE ATTO che l’intervento è incluso nel PNRR ed è finanziato dall’Unione Europea NextGenerationEU per l’importo di € 90.000,00;

7. DI DARE ATTO che il CIG relativo alla presente procedura è il seguente: **9928676A9F**;

8. DI DARE ATTO che il CUP relativo al presente intervento è il seguente: **J71D20001400006**;

9. DI DARE ATTO che il programma dei pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio" introdotte dai commi 707 e segg. dell’art. 1 L. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

10. DI TRASMETTERE il presente atto al responsabile del servizio finanziario per gli atti di competenza;

11. DI TRASMETTERE il presente atto al Controllo di gestione;



**COMUNE DI VINCI**  
Città Metropolitana di Firenze



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU

Settore 3 - Uso e Assetto del Territorio

DETERMINAZIONE N. 162 DEL 27/06/2023

12. DI DARE ATTO che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere FAVOREVOLE di regolarità e correttezza giuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate in narrativa;
13. DI DARE ATTO che il responsabile provvederà alle pubblicazioni necessarie ai sensi del D.lgs. 33/2013 e del Piano Comunale Triennale di prevenzione della corruzione annualità 2023/2024/2025 e Programma Triennale 2022/2024 per la trasparenza e l'integrità, se ed in quanto dovute;
14. DI DARE ATTO che con la sottoscrizione della presente determina il Responsabile attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ex art. 147 bis comma 1, D.Lgs. 267/2000.